

Số: 09/NQ-HĐND

Phú Quốc, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư  
dự án Lát gạch via hè đường Trần Hưng Đạo

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC  
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Phú Quốc về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát gạch via hè đường Trần Hưng Đạo;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Phú Quốc về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát gạch via hè đường Trần Hưng Đạo;

Căn cứ Nghị quyết 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo số 47/BC-HĐTĐĐTC ngày 22/02/2024 của Hội đồng thẩm định đầu tư công về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát gạch via hè đường Trần Hưng Đạo.

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát gạch via hè đường Trần Hưng Đạo; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-BKTXH ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ban kinh tế - xã hội; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát gạch via hè đường Trần Hưng Đạo, theo các nội dung sau:**

\* Điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc, cụ thể:

Thời gian thực hiện dự án:

- Được duyệt: Năm 2019-2021
- Điều chỉnh thành: Năm 2019 - 2024

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết của dự án Lát gạch vỉa hè đường Trần Hưng Đạo trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật hiện hành.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc khóa II, Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị TP Phú Quốc);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC;
- Lưu: VT. *al*

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Kinh**