

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nhánh 2 - Khu vực Bãi Trường

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của HĐND
huyện Phú Quốc về phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai
đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Quốc;*

*Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của
HĐND thành phố Phú Quốc về điều chỉnh chủ trương đầu tư về nguồn vốn chuẩn
bị đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu giá theo Nghị quyết số 11/NQ-
HĐND ngày 28/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc;*

*Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân
dân thành phố Phú Quốc về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nhánh 2
- Khu vực Bãi Trường; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-BKTXH ngày 22 tháng 5 năm
2023 của Ban kinh tế - xã hội; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân
tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nhánh 2
- Khu vực Bãi Trường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú
Quốc quản lý dự án**

1. Nguồn vốn:

- Đã phê duyệt:

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Ngân sách thành phố.

+ Giai đoạn thực hiện đầu tư: Ngân sách thành phố (Nguồn tiền đầu giá
sân bay cũ).

- Điều chỉnh thành: Ngân sách thành phố.

2. Thời gian thực hiện:

- Đã phê duyệt: Năm 2021 - 2023.

- Điều chỉnh thành:

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư: Năm 2021-2023.

+ Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2023-2025.

3. Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thực hiện đầu tư:

- Đã phê duyệt: 2022 – 2024

- Điều chỉnh thành:

+ Năm 2023: 281 triệu đồng.

+ Năm 2024: 20 tỷ đồng.

+ Năm 2025: 19,719 tỷ đồng.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc và Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết của dự án Đường nhánh 2 – khu vực Bãi Trường trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành


1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.


3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc khóa II, Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị TP Phú Quốc);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Kinh