

Số: 13/NQ-HĐND

Phú Quốc, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Bãi Thơm

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện
Phú Quốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư
công trung hạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện;

Căn cứ Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Chủ tịch
UBND huyện Phú Quốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án khởi
mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân
sách huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của Hội đồng nhân
dân huyện Phú Quốc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Bãi
Thơm.

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân
dân thành phố Phú Quốc về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư
xã Bãi Thơm; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-BKTXH ngày 22 tháng 5 năm 2023 của
Ban kinh tế - xã hội; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Bãi
Thơm**

1. Nguồn vốn đầu tư dự án:

- Từ: Ngân sách huyện (từ nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án sau khi
hoàn thành).

- Điều chỉnh thành: Ngân sách thành phố.

2. Thời gian thực hiện dự án:



- Từ: Năm 2017-2022.

- Điều chỉnh thành:

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư: 2017-2020.

+ Thời gian thực hiện đầu tư: 2020-2024.

3. Tiến độ thực hiện dự án.

- Từ:

+ Năm 2019: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, khởi công công trình.

+ Năm 2020-2022: Thi công xây dựng công trình.

+ Năm 2022: Nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán công trình.

- Điều chỉnh thành:

+ Năm 2019: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

- Năm 2020: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, khởi công công trình.

- Năm 2021-2023: Phê duyệt phương án bồi thường, thi công xây dựng công trình.

- Năm 2024: Tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường (phần diện tích còn lại), thi công và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, quyết toán công trình.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015, Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện Phú Quốc và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Phú.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết của dự án Khu tái định cư xã Bãi Thơm trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc khóa II, Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị TP Phú Quốc);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Công thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC;
- Lưu: VT. *TK*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Kinh

Nguyễn Đức Kinh

